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PUBLIC

Chefs de projet ou consultants possédant 
peu d’expérience en gestion de projet
 
Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

Durée : 3 Jours

CONTRÔLE DE GESTION DE PROJET

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation Gestion de 
projet initiation (ou avoir un peu 
d’expérience en gestion de projet) 

OBJECTIFS

Disposer d’un outil de contrôle 
spécifique à la gestion de projet 

Élaborer les tableaux de bords et les 
indicateurs clés pour la gestion d’un 
projet 

Contrôler le déroulement d’un projet 
sur le plan financier 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

PROGRAMME

1. Analyse de la rentabilité 
économique
d’un projet

Les mesures de la rentabilité d’un
investissement :
Le taux de rendement moyen (ROI)
Le délai de récupération du capital 
investi (Pay-back)
La valeur actuelle nette (VAN)
Le taux de rendement interne (TRI)
Prise en compte des risques
Élaboration de scénarios pour chiffrer 
les risques
Exercice d’application : calcul de la 
rentabilité économique d’un projet

2. Comment faire cohabiter projets et
Budgets ?

Programmer et planifier le projet
Budgéter le projet
Optimiser la gestion de trésorerie du 
projet
Procéder aux ajustements budgétaires
Organiser les ressources en mode 
projet
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3. Outils de maîtrise des coûts

Différentes méthodes d’estimation possibles
Importance des réévaluations des coûts à
terminaison comme mode de pilotage
Coûts complets (coûts de production)
Direct costing (coût de revient)
Exercice d’application : suivi des coûts d’un
Projet

4. Réalisation et suivi des projets : savoir
utiliser les tableaux de bord

Suivi budgétaire ou “ cost control “
Les ré estimations comme base du vrai
contrôle des coûts
Utilisation d’un système de tableaux de bord
pertinents
Importance de La réactivité par rapport aux
dérives de coûts
Analyse des écarts rapportés aux différents
scénarios
Exercice d’application : réalisation d’un 
tableau de bord de suivi d’un projet

5. Les outils informatiques de gestion de
projets

Utiliser des outils informatiques décisionnels

Nos tarifs  

A partir de : 680€ HT
Selon : le nombre de participants,   
formation inter/intra entreprise ... 

Évaluations des acquis

Travaux pratiques
Test sur les connaissances acquises

Centres de formation

Aix en Provence
Orléans
Lille

Modes de formation

Formation en présentiel (intra ou 
inter entreprises)
Formation par visioconférence

CONTRÔLE DE GESTION DE PROJET

Durée : 3 Jours

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre 
après cette formation :

Management des équipes
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